

Заведующий МБДОУ д/с №4 «Солнышко»
_____ М.Е.Сидорова
«1» сентября 2014 г.

ПЛАН действий по обеспечению введения ФГОС МБДОУ на 2014г.

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативного обеспечения введения ФГОС;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;
- создание организационного обеспечения введения ФГОС;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС;
- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Результат	Примечание
1	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:				
	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных	В течение года	Заведующий	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность МБДОУ – д/с № 4 «Солнышко»	

	лиц.				
	Разработка образовательной программы МБДОУ	До 01.06.2014	Зам.зав по ВМР	Образовательная программа соответствует требованиям ФГОС	
2	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС:				
	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеров премирования.	До 01.08.2014	Заведующий	Положения разработаны в соответствии с требованиями ФГОС	
3	Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:				
	Создание рабочей группы	Февраль 2014	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	
	Разработка и утверждение плана введения ФГОС в МБ ДОУ	Апрель 2014	Заведующая	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС.	
	Пед.часы «Новый Закон об образовании РФ», «Изучение содержания ФГОС», «Профессиональный стандарт педагога»	Январь, февраль, март, апрель	Заведующий	Перечень требований к условиям организации ОП в МБДОУ при введении ФГОС.	
	Консультации «Требования к условиям реализации	Февраль	Заведующий	Перечень требований к условиям организации ОП в МБ ДОУ при	

	образовательного процесса при введении ФГОС», «Технология проектирования образовательной среды», «Концепция духовного – нравственного развития и воспитания личности гражданина России»	Март		введении ФГОС.	
	Комплектование библиотеки в методическом кабинете базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС	Февраль	Заведующий	Наличие в МБ ДОУ документов по введению ФГОС.	
	Проведение анализа условий в предметно-игровой среды, созданных в МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС.	Март 2014	Заведующий	Оценка степени готовности предметно-игровой среды к введению ФГОС.	
	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в МБ ДОУ	Январь по сентябрь	Заведующий	План ресурсного обеспечения образовательного процесса в МБ ДОУ	
	Проведение педагогического совета №3 «Изучение и внедрение ФГОС»	Март	Заведующий	Решение педагогического совета.	
	Анализ результатов освоения ОП. Определение её соответствия с требованиями ФГОС.	Май	Заведующий	Определение необходимых изменений модели образовательной системы МБ ДОУ	
4	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС:				
	Внесение изменений в план-	В течении	Заведующий	Поэтапная подготовка	

	график повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБ ДОУ в связи с введением ФГОС ДО.	года		педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС.	
	Введение эффективного контракта с педагогическими работниками МБ ДОУ	Август	Заведующий	С педагогическими работниками заключены эффективные контракты.	
5	Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО:				
	Родительское собрание для родителей воспитанников «Содержание ФГОС. Требования Стандарта»	Сентябрь-Октябрь 2014	Заведующий Воспитатели	Родители ознакомлены с содержанием ФГОС.	
	Информирование родительской общественности и социума о подготовке к внедрению ФГОС и результаты внедрения через СМИ, сайт, информационные стенды.	Ежемесячно	Заведующий Воспитатели	Распространение информации о внедрении ФГОС	
	Участие педагогов в педагогических чтениях по проблеме внедрения ФГОС.	Март 2015	Заведующий Воспитатели	Распространение позитивного педагогического опыта	
	Открытые просмотры, взаимопосещения педагогами НОД, режимных моментов и др.	В течении года	Заведующий Воспитатели		
6	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО:				
	Разработка локальных актов,	Июль 2014	Заведующий	Корректировка положения о	

	устанавливающих требования к объектам инфраструктуры МБ ДОУ			закупках, о комиссии (контрактной службе).	
	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы для введения и реализации ФГОС ДО	Март	Рабочая группа	Инвентаризация проведена	
	Приобретение электронных образовательных услуг	В течении года	Заведующий		